

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Приказом МКОУ «Кировская СОШ № 1»
От 09.01.2024 № 4

**КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
В МКОУ «КИРОВСКАЯ СОШ № 1» ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО- НАУЧНОЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждены: 1. комплекс мер по созданию и функционированию Центра «Точка роста»; 2. ответственное лицо за создание и функционирование центра «Точка роста»; 3. показатели деятельности центра; 4. Положение о деятельности Центра «Точка роста»	Директор	Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в ОО Приказы: о создании Центра «Точка роста»; о назначении руководителя Центра «Точка роста»; об утверждении Положения о деятельности Центра «Точка роста»	09 января 2024 года
2.	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист	Директор	Приказ «Об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания»	09 января 2024 года
3.	Подготовка информационной справки об организации, на базе которой планируется создание центра образования «Точка роста»	Директор	Информационная справка о МКОУ «Кировская СОШ № 1», на базе которого планируется создание центра образования «Точка роста»	не позднее 16 июня 2024 г.
4.	Сформирован проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	Директор	Приказ «Об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений»	До 1 февраля 2024 года
5.	Закупка товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор	Извещения о проведении закупок	Не позднее 15 февраля 2024 года
6.	Создание Центра «Точка роста»	Отв. рук.	Проведение работ по оборудованию помещений Центра «Точка роста»	Не позднее 30 июня 2024 года
7.	Приемка материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	Директор Отв. рук.	Пакет документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	Не позднее 25 августа 2024 года
8.	Проведен фотомониторинг по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор Отв. рук.	Фотомониторинг, справка о соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	25 августа 2024 года
9.	Начало работы Центра «Точка роста»	Директор Отв. рук.	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о Центре «Точка роста» на сайте гимназии	02 сентября 2024 года

10.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Отв. рук.	Отчет о выполнении показателей	1 октября 2024 года, далее – ежеквартально
11.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Отв. рук.	Справка о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	В течение календарного года